

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «КГЭУ»)

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор института Электроэнергетики и электроники
Ившин И.В.

РАБОЧАЯПРОГРАММАДИСЦИПЛИНЫ

Управление проектами в энергетике

Направление подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

Направленность (профиль) Электромеханические и электронные системы автоматизации процессов и производств

Квалификация магистр

Форма обучения очная

Рабочая	программа	дисциплин	ны разработана в с	оотв	етствии с	ФГОС	BO	ПО
направлению	подготовки	13.04.02	Электроэнергетика	а и	электроте	ехника	(уров	ень
магистратуры)	(приказ Мин	обрнауки	России от 28.02.201	8 г	№ 147)			

Программу разработал: доцент, к.т.н. Зацаринная Юлия Николаевна

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Электрические станции, протокол №27 от 27.10.2020. Заведующий кафедрой С.М. Маргулис.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании выпускающей кафедры Электрические станции, протокол протокол №27 от 27.10.2020. Заведующий кафедрой С.М. Маргулис.

Программа одобрена на заседании методического совета института Электроэнергетики и электроники, протокол № 3 от 28.10.2020. Заведующий кафедрой С.М. Маргулис.

Зам. директора ИЭЭ ______ Ахметова Р.В.

Программа принята решением Ученого совета института Электроэнергетики и электроники протокол №4 от28.10.2020

1. Цель, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине

Целью освоения дисциплины "Управление проектами" является формирование знаний и навыков у студентов в области управления проектами в энергетике, а также по использованию этих знаний в практической деятельности.

Задачами дисциплины являются: освоение современных подходов к управлению проектами, формирование компетенций, необходимых для эффективной работы в области управления проектами в энергетике на стадиях инициализации, планирования, реализации и закрытия проектов, изучение теоретических и методологических аспектов управления проектами, приобретение опыта формирования успешной команды и работы в ее составе.

Компетенции, формируемые у обучающихся, запланированные результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций:

Код и	Код и	Запланированные результаты обучения
наименован	наименование	по дисциплине (знать, уметь, владеть)
ие	индикатора	
	O	бщепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-1	ОПК-1.2Определ	Знать:
Способен	яет	Последовательность решения задач
формулиров	последовательно	
ать цели и	сть решения	Уметь:
задачи	задач	Определять последовательностьдлярешенияконкретных задач
исследован		
ия,		Владеть:
выявлять		Навыкамиформированияцелейизадачпроекта
приоритеты		
решения		
задач,		
выбирать		
критерии		
оценки		

ī		I
	1 2	Знать:
	ирует критерии	Критерии принятия решения
	принятия	
	решения	Уметь:
	•	Определять критериидлярешенияконкретных задач
		Владеть:
		Навыкамивыбора критериев оценкипроекта
		Универсальные компетенции (УК)
УК-2	УК-2.1	Знать:
Способен	Определяет	Принципыпроектногоуправления и и
управлять	этапы	современные стандарты управления проектами
проектом на	жизненного ци	Методыоценкиэффективностипроекта
всех этапах	проекта	Методы управления рисками
его	1	Уметь:
жизненного		Управлятьиконтролироватьходомреализациипроекта
цикла		Владеть:
		Методами планирования реализации проекта
		1

УК-2	УК-2.2Участвует	Знать:
Способен	в управлении	Принципыпроектногоуправления и
управлять	проектом на всех	современныестандартыуправленияпроектами
проектом на	этапах	
всех этапах	жизненного	Уметь:
его	цикла проекта	Определятьцелиизадачипроекта
жизненного		
цикла		Управлятьиконтролироватьходомреализациипроекта
,		run i più più i, più ii, più ii
		Владеть:
		Навыкамиоформленияпроектнойдокументации и публичной защиты
		проекта
		npocktu
УК-3	УК-3.1	Знать:
Способен		
	Демонстрирует	Методыуправлениякоммуникациями
организовы	понимание	X 7
вать и	принципов	Уметь:
руководить	командной	Формироватьпроектнуюкоманду
работой	работы (знает	
команды,	роли в команде,	Владеть:
вырабатыва	типы	Приемамиэффективногоречевогообщения;приемамидискуссиипопрофес
Я	руководителей,	сиональнымвопросам
командную	способы	
стратегию	управления	
для	УК-3.2	Знать:
достижения	Руководит	Принципыорганизацииифункционированияпроектногоофиса
поставленн	членами	Уметь:
ой цели	команды для	Организовыватьдеятельностьпроектногоофиса/проектнойкоманды
	достижения	Владеть:
		Навыкамиоформления,представленияипубличнойзащитыпроекта
	поставленной	ттавыкамиоформистия,представистияннуоличноизащитыпроскта
	задачи	
I		

Для освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: технологии производства электрической и тепловой энергии, состав и характеристики основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений электрической части станций;

уметь: планировать и ставить задачи исследования, формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность задач, обеспечивающих ее достижение, осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.

владеть: навыками технико-экономического обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов по стандартным методикам.

3. Структура и содержание дисциплины

3.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) (3E), всего 108 часов, из которых 28 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (занятия лекционного типа 8 час., занятия семинарского типа (практические, семинарские занятия, лабораторные работы и т.п.) 16 час., групповые и индивидуальные консультации 2 час., прием экзамена (КПА), зачета с оценкой - 1 час., самостоятельная работа обучающегося 45 час. Практическая подготовка по виду профессиональной деятельности составляет 5 часов.

Вид учебной работы	Всего часов	Семест р 2
ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ	108	108
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, в том числе:	27	28
Лекционные занятия (Лек)	8	8
Практические занятия (Пр)	16	16
Контроль самостоятельной работы и иная контактная работа (КСР)*	1	1
Консультации (Конс)	2	2
Контактные часы во время аттестации (КПА)	1	1
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (СРС), в том числе:	45	45
Подготовка к промежуточной аттестации в форме: (экзамен)	35	35
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ	Эк	Эк

3.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам и видам занятий

Г		·				ие тр			ги	1		<u> </u>			
		(в	часах	к) по	вид	цам у	чебно				Вин			ции)B II(
Doowowy	тр	ного	ского / ипа			га студента, въ		нсуточной и	замена		пьтаты обуч ия, навыки)	тура	го контроля иости	чной аттеста	чество балл говой систем
Разделы дисциплины	Семестр	Занятия лекционного типа	Занятия практического семинарского типа	Лабораторные работы	Групповые консультации	Самостоятельная работа студента, в т.ч.	Контроль самостоятельной работы (КСР)	подготовка к промежуточной аттестации	Сдача зачета / экзамена	Итого	Формируемые результаты обучения (знания, умения, навыки)	Литература	Формы текущего контроля успеваемости	Формы промежуточной аттестации	Максимальное количество баллов по балльно - рейтинговой системе
		-	Раздел	1. K	Сонц	епци	я упра	авлен	ия пр	оект	ами				
1. Общее представление о проектной деятельности	2	1				6				7	УК-2.1 3 1;	Л1.5, Л1.2, Л1.3, Л1.4	Тест		3
2. Организация управления проектом	2	1	2			4				7	ОПК-1.2 31; ОПК-1.2 B-1; УК-2.2-У	Л1.4	Тест		3
			Разде.	л 2.	Фор	миро	вание	кома	нды г	трое	кта				•
3. Инициация, планирование, исполнение, контроль и завершение проекта.	2	4	6			6				16	ОПК-1.3- 31; ОПК-1.2- У-1; УК-2.1	Л1.4, Л2.1, Л2.2	КнтР		30
 Методы 		'аздел	3. Ф ун	кци	онал	тьные	оола	сти у	правл	ения	н проектом УК-3.1-3		Т		<u> </u>
4. Методы генерации идей	2		1			4				5	1;	Л2.2	Тест		3
5. Управление рисками проекта	2	0,5	2			5				7,5	УК-2.1 33	Л1.4, Л2.1, Л2.2	Тест		3
6. Управление коммуникациями проекта	2	0,5	2			4				6,5	УК-2.2-3 1; УК-2.2-У 2; УК-2.2-В 1;	Л2.2, Л1.4	Тест		3

7. Финансирование проектов	2	0,5				3				3,5	УК-2.1 32	Л1.4	Тест		3
8. Разработка требований в результату проекта		0,5				3			1	3,5	УК-2.1-В 1; ОПК-1.3- У1; ОПК-1.3- В1	Л1.4, Л2.4, Л2.1	Тест		3
9. Методь управления проектами	2		1			5	1			6	УК-2.1-3 1; УК-2.2-3 1УК-3.2- 31; ОПК-1.3-	Л2.4			3
				Pas	здел	4. П	резе	таци	я идеі	1					
10. Представление проекта	2		2		4	5				11	УК-3.1- В1; УК-3.2-	Л1.4	Тест		3
Промежуточная атестация	2													Эк	40
ИТОГО		8	16		4	5	1	35	1	108					100

3.3. Тематический план лекционных занятий

Номер раздела дисциплины	Темы лекционных занятий	Трудоемкость, час.
1	Введение в управление проектами: Эволюция теории и практики управление проектами. Определение проекта и его основные признаки. Управление проектами как область менеджмента. Классификация проектов. Международные стандарты в области управления проектами.	1
2	Основы управления проектами: Цели и ограничения проекта. Жизненный цикл проекта и его основные фазы. Окружение проекта. Заинтересованные стороны и участники проекта.	1
3	Организация управления проектом: Руководитель проекта. Команда проекта. Организационные структуры проекта. Инициация проекта: Содержание процесса инициации проекта. Предварительный анализ проектной идеи. Оценка эффективности проектов. Планирование проекта: Основные задачи планирования проекта. Планирование содержания проекта. Иерархическая структура работ. Календарное планирование. Исполнение. Контроль и завершение проекта: Организация исполнения проекта. Мониторинг и контроль проекта. Управление изменениями. Закрытие проекта	4
4	Понятие риска Классификация рисков Причины и последствия Управление рисками Выявление (идентификация) рисков Оценка рисков Планирование мероприятий по предотвращению рисков и устранению последствий	0,5

	Введение						
	Основные определения и понятия						
5	Система управления коммуникациями в проекте	0,5					
	Коммуникации в ходе совместных работ						
	Рекомендации к переписке						
	Принципы создания бюджета. Разработка бюджета проекта.						
6	Сложности при составлении бюджета. Источники финансирования	0,5					
	проекта						
7	Требования в проекте. Классификация требований	0.5					
,	Источники требований. Шаги по разработке требований	0,5					
	Всего	8					

3.4. Тематический план практических занятий

Номер раздела дисциплины	Темы практических занятий	Трудоемкость, час.
1	Выбор проекта, классификация проекта, формулирование обоснования необходимости реализации проекта, определение целей проекта, построение дерева целей (декомпозиция целей), формирование ограничений проекта, прогнозирование результатов, формирование SMART-критериев проекта.	2
2	Формализация проектной идеи. Определение основных стейкхолдеров проекта. Формирование матрицы заинтересованных сторон проекта. Выбор вида, обоснование и формирование организационной структуры проекта. Формирование графика мероприятий.	
3	Введение Метод «Мозгового штурма» Метод «Brainwriting» Другие известные методы генерации идей	1
4	Оценка рисков проекта методом экспертной оценки. Формирование SWOT-анализа проекта. Составление плана управления рисками проекта.	2
5	Разбор кейса по построению коммуникаций в команде "Коммуникации в проекте"	2
6	Введение Методы управления проектами Классическое проектное управление Agile Гибкие методы: Scrum, Lean, Kanban	1
7	Введение Структура, формат презентации и содержание выступления Создание визуального сопровождения Оформление презентации Подача материала	2
	Всего	16

3.5. Тематический план лабораторных работ

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом

3.6. Самостоятельная работа студента

Номер раздела дисциплины	Вид СРС	Содержание СРС	Трудоемкость, час.
1		Особенности проектов различных типов. Важные элементы успешных проектов	6
2	Прохождение теста	Структура жизненного цикла Виды жизненных циклов проектов	4

3	КнтР	Команда проекта. Роли в проекте. Ответственность участников команды. Значимость плана для управления Что планируем (объекты планирования)? Календарный план проекта Шаги по разработке календарного плана Формы представления календарного плана. Задачи на этапе завершения проекта Преждевременно закрытые проекты	6
4	Прохождение теста	Что такое инерция мышления и нестандартное мышление? Каковы основные правила проведения метода мозгового штурма? Каковы недостатки метода мозгового штурма? В чем они проявляются? Особенности применения метод «Вгаіпwriting» (Письменный мозговой штурм) В чем суть синектики, как метода генерации идей? Какие виды аналогий используются? В чем суть метода «Шесть шляп»? Какова процедура его использования? В чем состоят особенности методов «Морфологический ящик», «Инверсия», «Метод фокальных объектов»? Какие варианты списков вопросов используются в методе «Список контрольных вопросов»? Какова процедура реализации метода	4
5	Прохождение теста	Виды рисков. Различия между трудностями реализации проекта и рисками проекта. Последствия рисков. Управление рисками? Основные шаги по управлению рисками. Содержание документа «Реестр рисков».	5
6	Прохождение теста	Управление коммуникациями проекта: Основные сведения о коммуникациях проекта. Классификация коммуникаций. Планирование коммуникаций. Методы и каналы распространения информации.	4
7	Прохождение теста	Финансирование проектов. Проектное финансирование. Оновные принципы создания эффективного бюджета	3

8	Прохождение теста	Зачем нужно разрабатывать требования? Что такое требование? В чем отличие функциональных требований от нефункциональных? Какие бывают уровни требований? Какими свойствами должны обладать требования? Какие основные источники требований? Какие основные шаги в процессе разработки требований? В чем в каждом из них основная суть? Какие основные способы выявления требований?	3
9	Прохождение теста	В чем суть и основные этапы классического подхода к проектному управлению? Каковы сильные и слабые стороны классического подхода к проектному управлению? Что такое Agile? Основные отличия Agile от классического подхода к проектному управлению? Какова структура метода и схема работы по Scrum? Что такое BackLog и Sprint? Каковы основные преимущества и недостатки Scrum? В чем принципиальное отличие Lean от Scrum? Каковы основные положения (основы построения) системы управления проектами Канбан?	5
10	Прохождение теста	Три составляющих эффективного выступления? Какова структура и содержание презентации ИДЕИ проекта? Каковы основные формы представления информации во время выступления? Какие технические средства используются для проведения презентаций? Какие основные программы- конструкторы мультимедийных презентаций вы знаете? Какие правила оформления презентаций вы знаете? Какие есть методы оформления слайдов? Каковы основы элементы правильной подачи материала (речь, юмор, жестикуляция)?	
		Всего	45

4. Образовательные технологии

При проведении учебных занятий используются традиционные образовательные технологии (лекции в сочетании с практическими занятиями и самостоятельное изучение определённых разделов) и современные образовательные технологии, направленные на обеспечение развития у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: интерактивные лекции, групповые дискуссии, проблемное обучение, анализ ситуаций и имитационных моделей, работа в команде, контекстное обучение, обучение на основе опыта, опережающая самостоятельная работа, преподавание дисциплины на основе результатов научных исследований с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей.

1 На лекциях:

- проблемное изложение материала;
- компьютерные презентации лекционного материалов виде фото и видеоматериалов;

Лекционные занятия в активной (диалоговой) и интерактивной форме составляют 35% от всего объема аудиторных занятий.

- 2. На практических занятиях:
- решение задач по разделам курса;
- разбор конкретных производственных ситуаций.
- 3.Используются материалы дистанционного курса "Управление проектами" на образовательной площадке LMSMOODLE. Ссылка на курс в Moodle https://lms.kgeu.ru/course/view.php?id=3521 и электронные образовательные ресурсы (ЭОР), размещенные в личных кабинетах студентов Электронного университета КГЭУ, URL: http://e.kgeu.ru/.

5. Оценивание результатов обучения

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках текущего контроля успеваемости, проводимого по балльно-рейтин-говой системе (БРС), и промежуточной аттестации.

Обобщенные критерии и шкала оценивания уровня сформированности компетенции (индикатора достижения компетенции) по итогам освоения дисциплины:

Плани-	Обобщенные критерии и шкала оценивания результатов обучения					
руемые резуль-	неудовлет- ворительно	удовлет- ворительно	отлично			
таты обучения	не зачтено		зачтено			
Полнота знаний	уровень знании ниже минимальных требований, имеют место грубые ощибки	допустимый уровень знаний, имеет место много негрубых ошибок	объеме, соответствующем программе, имеет	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок		

Наличие умений	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения,	Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками,	l	Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными
	имеют место грубые ошибки	выполнены все задания, но не в полном объеме	ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами	несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме
1	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки, имеют место грубые ошибки	набор навыков для решения стандартных	Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами	навыки при решении нестандартных задач
Характеристика сформированности компетенции (индикатора достижения компетенции)	сформирована. Имеющихся знаний,	умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная	Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практичес-ких (профессиональных) задач	Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложных практических (профессиональных) задач
Уровень сформиро- ванности компетенции (индикатора достижения компетенции)	Низкий	Ниже среднего	Средний	Высокий

Шкала оценки результатов обучения по дисциплине:

111	гора 1я ии	ора 111	_			иности компетенции ения компетенции)		
Код гетенции	индикатор стижения петенции	Запланированные результаты обучения	Высокий	Средний	Ниже среднего	Низкий		
K	ин <i>)</i> сти 111е	по дисциплине	Шкала оценивания					
Компе	Код ин дост комп	дд	отлично	хорошо	удовлет- ворительно	неудовлет- ворительно		
				зачтено		не зачтено		
УК-2	УК -2.1	Знать						

			Сробонио и	Постотную	Не в полном	Цо можот
				полно знает		Не может сформулир
						сформулир оват ь
				принципы	знает	1
		Принципы проектного управления и		проектного управления,	1 ^	принципы
		1 ^	принципы	* *	1 *	проектного
		современные стандарты управления проектами	-	современны е стандарты	l -	управления
		iipocki awri	* *			и и
			и современны		1 *	современны
			е стандарты	_	управления	е стандарты
			-	неточности	l* *	проектами
					Достаточно	
				полно знает	li i	методы
			_	методы	методы	оценки
		11	описывает	оценки		эффективно
	2.1	Методы оценки эффективности проекта	методы		эффективно	1
			оценки		сти проекта,	
			эффективно	допускает	допускает	место
			сти проекта	неточности	неточности	грубые
					Не в полном	Не знает
			Свободно и	Достаточно	объеме	методы
				полно знает	знает	управления
		Методы управления рисками проекта	объеме	методы	методы	рисками
			знает	управления	управления	проекта,
		The reads of the r	методы	рисками	рисками	имеют
				проекта,	проекта,	место
			рисками	допускает	допускает	грубые
			проекта	неточности	большое	ошибки
		Уметь			количество	
		J MC1B	1	В	Не в	Не может
			Свободно и	достаточно		Не может сформулир
			в полном	полном	объеме	оват ь
			объеме	объеме	формулиру	принципы
1					l φορμίζητερ y	Принцип
			формулиру	l <u>.</u>	ет	управления
		Управлять и контролировать ход	ет	формулиру		управления и контроля
		Управлять и контролировать ход реализации проекта	ет принципы	формулиру ет	принципы	и контроля
		1 -	ет	формулиру ет принципы	принципы управления	и контроля хода
		1 -	ет принципы управления и контроля	формулиру ет принципы	принципы управления и контроля	и контроля хода
		1 -	ет принципы управления и контроля хода	формулиру ет принципы управления	принципы управления и контроля	и контроля хода реализации проекта,
		1 -	ет принципы управления и контроля хода реализации	формулиру ет принципы управления и контроля хода	принципы управления и контроля хода	и контроля хода реализации проекта,
		1 -	ет принципы управления и контроля хода	формулиру ет принципы управления и контроля хода	принципы управления и контроля хода реализации	и контроля хода реализации проекта, имеют
		1 -	ет принципы управления и контроля хода реализации проекта	формулиру ет принципы управления и контроля хода реализации проекта,	принципы управления и контроля хода реализации проекта, допускает	и контроля хода реализации проекта, имеют место грубые
		реализации проекта	ет принципы управления и контроля хода реализации	формулиру ет принципы управления и контроля хода реализации проекта,	принципы управления и контроля хода реализации проекта, допускает	и контроля хода реализации проекта, имеют место
		реализации проекта	ет принципы управления и контроля хода реализации проекта Свободно и в полном	формулиру ет принципы управления и контроля хода реализации проекта,	принципы управления и контроля хода реализации проекта, допускает Не в полном	и контроля хода реализации проекта, имеют место грубые
		реализации проекта	ет принципы управления и контроля хода реализации проекта Свободно и в полном объеме	формулиру ет принципы управления и контроля хода реализации проекта. В достаточно полном	принципы управления и контроля хода реализации проекта, допускает Не в полном объеме	и контроля хода реализации проекта, имеют место грубые Не может продемонст рир овать
		реализации проекта Владеть	ет принципы управления и контроля хода реализации проекта Свободно и в полном объеме демонстрир	формулиру ет принципы управления и контроля хода реализации проекта. В достаточно полном объеме	принципы управления и контроля хода реализации проекта, допускает Не в полном объеме демонстрир	и контроля хода реализации проекта, имеют место грубые Не может продемонст рир овать умение
		реализации проекта Владеть Методами планирования реализации	ет принципы управления и контроля хода реализации проекта Свободно и в полном объеме демонстрир учет умение	формулиру ет принципы управления и контроля хода реализации проекта. В достаточно полном объеме демонстрир	принципы управления и контроля хода реализации проекта, допускает Не в полном объеме демонстрир ует умение	и контроля хода реализации проекта, имеют место грубые Не может продемонст рир овать умение осуществля
		реализации проекта Владеть	ет принципы управления и контроля хода реализации проекта Свободно и в полном объеме демонстрир ует умение осуществля	формулиру ет принципы управления и контроля хода реализации проекта. В достаточно полном объеме демонстрир ует умение	принципы управления и контроля хода реализации проекта, допускает Не в полном объеме демонстрир ует умение осуществля	и контроля хода реализации проекта, имеют место грубые Не может продемонст рир овать умение осуществля ть
		реализации проекта Владеть Методами планирования реализации	ет принципы управления и контроля хода реализации проекта Свободно и в полном объеме демонстрир ует умение осуществля ть	формулиру ет принципы управления и контроля хода реализации проекта. В достаточно полном объеме демонстрир ует умение осуществля	принципы управления и контроля хода реализации проекта, допускает Не в полном объеме демонстрир ует умение осуществля ть	и контроля хода реализации проекта, имеют место грубые Не может продемонст рир овать умение осуществля ть планирован
		реализации проекта Владеть Методами планирования реализации	ет принципы управления и контроля хода реализации проекта Свободно и в полном объеме демонстрир ует умение осуществля ть планирован	формулиру ет принципы управления и контроля хода реализации проекта. В достаточно полном объеме демонстрир ует умение осуществля ть	принципы управления и контроля хода реализации проекта, допускает Не в полном объеме демонстрир ует умение осуществля ть планирован	и контроля хода реализации проекта, имеют место грубые Не может продемонст рир овать умение осуществля ть планирован ие
		реализации проекта Владеть Методами планирования реализации	ет принципы управления и контроля хода реализации проекта Свободно и в полном объеме демонстрир ует умение осуществля ть планирован ие	формулиру ет принципы управления и контроля хода реализации проекта. В достаточно полном объеме демонстрир ует умение осуществля ть планирован	принципы управления и контроля хода реализации проекта, допускает Не в полном объеме демонстрир ует умение осуществля ть планирован ие	и контроля хода реализации проекта, имеют место грубые Не может продемонст рир овать умение осуществля ть планирован ие реализации
		реализации проекта Владеть Методами планирования реализации	ет принципы управления и контроля хода реализации проекта Свободно и в полном объеме демонстрир ует умение осуществля ть планирован	формулиру ет принципы управления и контроля хода реализации проекта. В достаточно полном объеме демонстрир ует умение осуществля ть	принципы управления и контроля хода реализации проекта, допускает Не в полном объеме демонстрир ует умение осуществля ть планирован	и контроля хода реализации проекта, имеют место грубые Не может продемонст рир овать умение осуществля ть планирован ие реализации
	УК-2	реализации проекта Владеть Методами планирования реализации	ет принципы управления и контроля хода реализации проекта Свободно и в полном объеме демонстрир ует умение осуществля ть планирован ие	формулиру ет принципы управления и контроля хода реализации проекта. В достаточно полном объеме демонстрир ует умение осуществля ть планирован	принципы управления и контроля хода реализации проекта, допускает Не в полном объеме демонстрир ует умение осуществля ть планирован ие	и контроля хода реализации проекта, имеют место грубые Не может продемонст рир овать умение осуществля ть планирован ие реализации

- 1	_		Ī	Iт	TT	тт	
	.2		Croforus	Достаточно	Не в	Не может	
			Свооодно и	полно знает	полном	сформулир	
			в полном	принципы	объеме	оват ь	
			объеме	проектного	знает	принципы	
		современныестандартыуправленияпроект	описывает	управления,	принципы	проектного	
		ами	принципы	современны	проектного	управления,	
			проектного	е стандарты	-	имеют	
			управления	управления		место	
				продитами	ГОПИНАСТВО	ENVELIA	
		Уметь:					
				В	Не в	Не может	
			Свободно и	достаточно	полном	определить	
				полном	объеме	_	
				объеме	определяет	l '	
			объеме	определяет	цели и	задачи	
		Определятьцелиизадачипроекта	определяет	_	задачи	проекта,	
			цели и	задачи	проекта,	имеют	
			задачи	проекта,	допускает	место	
			проекта	l -	много	грубые	
				допускает		ошибки	
			Свободно и			Не может	
						сформулир оват н	
			объеме		веточности ошибок В Не н костаточно полном объеме костаточно объеме формулиру оормулиру ет		
			формулиру			принципы	
		Управлятьиконтролироватьходомреализа циипроекта	ет	формулиру	ет	управления	
			принципы	ет	принципы	и контроля	
			управления	принципы	управления	хода	
			и контроля	управления	и контроля	реализации	
			хода	и контроля	хода	проекта,	
			реализации	хода	реализации	имеют	
		Владеть	T	<u></u>			
			Свободно и			Не владеет	
١				достаточно	полном	навыками	
1			объеме	полном	объеме	оформлени	
١		Навыками оформления проектной	демонстрир	объеме	демонстрир	я,	
١		документации и публичной защиты	ует навыки	демонстрир	ует навыки	представле	
١		проекта	оформлени	ует навыки	оформлени	ния и	
		Inpockiu	я,	оформлени	я,	защиты	
			представле	я,	представле	результатов	
			ния и	представле	ния и	исследован	
_			защиты	ния и	защиты	ий, имеют	
		Знать		В	Не в	<u> </u>	
			Croforna			Не знает	
			Свободно и		полном		
				полном	объеме	методы	
			объеме	объеме	знает	управления	
(-	УК-3	3.6	определяет	определяет	методы	коммуника	
	.1	Методы управления коммуникациями	методы	методы	J 1	ция ми	
			управления	управления	,	имеют	
			коммуника	коммуника	ция ми	место	
			ция ми		проекта.	грубые	
			проекта	проекта.	Допускает	ошибки	
				Допускает	много		
		Уметь	-	,		-	
_							

				**	TT 7"
			В	Не в полном	Не способе
		_	достаточно	объеме	продемонс
		Демонстрир			1 -
		уе т умения	полном	демонстрир	
		В	объеме	ует умения	l*.
	Формировать проектную команду	формирован	демонстрир	В	формирова
	Topamposars inpocking to komangy	ии	ует умения	формирован	ии
			В	ии	проектной
		проектной	формирован	проектной	команды,
		команды	ии	команды	имеют
			проектной	l 	место
	Владеть	<u> </u>	просктион	<u> Допускает</u>	MCCIO
			В	Ца в наниом	Не способ
		Демонстрир	достаточно	Не в полном	демонсрир
			полном	объеме	ват
		владение	объеме	демонсриру	владение
				ет владение	
	П	приемами	демонсриру	приемами	приемами
	1	речевого	ет владение	речевого	речевого
		общения и	приемами	общения и	общения
	профессиональным вопросам	дискуссии	речевого		дискуссии
		по	общения и	дискуссии	по
		профессион		110	профессио
		аль ным		профессион	1 * *
				аль ным	аль нь
		вопросам	профессион	вопросам	вопросам,
			аль ным	1	имеют
3 -					
Знать	o.				
энать	o. 	Свободно и	В	Не в полном	Не зна
э нать		Свободно и			
энать		в полном	достаточно	объеме	принципы
э нать		в полном объеме	достаточно полном	объеме знает	принципы организаці
энать		в полном объеме определяет	достаточно полном объеме	объеме знает принципы	принципы организаці и
э нать		в полном объеме определяет принципы	достаточно полном объеме определяет	объеме знает принципы организаци	принципы организаці и функционі
знать	Принципыорганизацииифункционирова	в полном объеме определяет принципы	достаточно полном объеме	объеме знает принципы организаци	принципы организаці и функционі
знать		в полном объеме определяет принципы организаци	достаточно полном объеме определяет принципы	объеме знает принципы организаци	принципы организаці и функционі ов ані
знать	Принципыорганизацииифункционирова	в полном объеме определяет принципы организаци и	достаточно полном объеме определяет принципы организаци	объеме знает принципы организаци и и функционир	принципы организаці и функционі ов ані проектного
знать	Принципыорганизацииифункционирова	в полном объеме определяет принципы организаци и функционир	достаточно полном объеме определяет принципы организаци и	объеме знает принципы организаци и и функционир ов ания	принципы организации функционнов ант проектного офиса,
знать	Принципыорганизацииифункционирова	в полном объеме определяет принципы организаци и функционир ов ания	достаточно полном объеме определяет принципы организаци и функционир	объеме знает принципы организаци и и функционир ов ания проектного	принципы организаци и функционнов ан проектногофиса, имеют
знать	Принципыорганизацииифункционирова	в полном объеме определяет принципы организаци и функционир ов ания проектного	достаточно полном объеме определяет принципы организаци и функционир ов ания	объеме знает принципы организаци и и функционир ов ания проектного офиса.	принципы организации функционгов ан проектногофиса, имеют
знать	Принципыорганизацииифункционирова	в полном объеме определяет принципы организаци и функционир ов ания	достаточно полном объеме определяет принципы организаци и функционир ов ания	объеме знает принципы организаци и и функционир ов ания проектного	принципы организаци и функциони ов анг проектного фиса, имеют
	Принципыорганизацииифункционирова	в полном объеме определяет принципы организаци и функционир ов ания проектного	достаточно полном объеме определяет принципы организаци и функционир ов ания	объеме знает принципы организаци и и функционир ов ания проектного офиса.	принципы организации функциониов англироектного офиса, имеют
УК-3.	Принципыорганизацииифункционирова	в полном объеме определяет принципы организаци и функционир ов ания проектного	достаточно полном объеме определяет принципы организаци и функционир ов ания проектного	объеме знает принципы организаци и и функционир ов ания проектного офиса. Допускает	принципы организаци и функциони ов англироектного офиса, имеют место грубые
	Принципыорганизацииифункционирова	в полном объеме определяет принципы организаци и и функционир ов ания проектного офиса	достаточно полном объеме определяет принципы организаци и и функционир ов ания проектного	объеме знает принципы организаци и и функционир ов ания проектного офиса. Допускает	принципы организаци и функциони ов англироектного офиса, имеют место грубые
УК-3.	Принципыорганизацииифункционирова	в полном объеме определяет принципы организаци и функционир ов ания проектного офиса	достаточно полном объеме определяет принципы организаци и функционир ов ания проектного Достаточно хорошо	объеме знает принципы организаци и и функционир ов ания проектного офиса. Допускает Не в полном объеме	принципы организаци и функциони ов англироектного офиса, имеют место грубые
УК-3.	Принципыорганизацииифункционирова	в полном объеме определяет принципы организаци и и функционир ов ания проектного офиса	достаточно полном объеме определяет принципы организаци и функционир ов ания проектного Достаточно хорошо применяет	объеме знает принципы организаци и и функционир ов ания проектного офиса. Допускает Не в полном объеме применяет	принципы организаци и функциони ов анп проектного офиса, имеют место грубые Не мож продемонстрир ова
УК-3.	Принципыорганизацииифункционирова	в полном объеме определяет принципы организаци и и функционир ов ания проектного офиса Свободно применяет методы	достаточно полном объеме определяет принципы организаци и и функционир ов ания проектного Достаточно хорошо применяет методы	объеме знает принципы организаци и и функционир ов ания проектного офиса. Допускает Не в полном объеме применяет методы	принципы организаци и функциони ов ан проектного офиса, имеют место грубые Не мож продемонорир ова умение
УК-3.	Принципыорганизацииифункционирова	в полном объеме определяет принципы организаци и и функционир ов ания проектного офиса Свободно применяет методы организаци	достаточно полном объеме определяет принципы организаци и функционир ов ания проектного Достаточно хорошо применяет	объеме знает принципы организаци и и функционир ов ания проектного офиса. Допускает Не в полном объеме применяет методы организаци	принципы организаци и функциони ов ан проектного офиса, имеют место грубые Не мож продемонорир ова умение
УК-3.	Принципыорганизацииифункционирова нияпроектногоофиса	в полном объеме определяет принципы организаци и функционир ов ания проектного офиса Свободно применяет методы организаци и	достаточно полном объеме определяет принципы организаци и функционир ов ания проектного Достаточно хорошо применяет методы организаци и	объеме знает принципы организаци и и функционир ов ания проектного офиса. Допускает Не в полном объеме применяет методы организаци и	принципы организаци и функциони ов ани проектного офиса, имеют место грубые Не мож продемонсрир овагумение организации
УК-3.	Принципыорганизацииифункционирова нияпроектногоофиса Организовывать деятельность проектного	в полном объеме определяет принципы организаци и функционир ов ания проектного офиса Свободно применяет методы организаци и	достаточно полном объеме определяет принципы организаци и функционир ов ания проектного Достаточно хорошо применяет методы организаци и	объеме знает принципы организаци и и функционир ов ания проектного офиса. Допускает Не в полном объеме применяет методы организаци	принципы организаци и функциони ов ани проектного офиса, имеют место грубые Не мож продемонсрир овагумение организации
УК-3.	Принципыорганизацииифункционирова нияпроектногоофиса	в полном объеме определяет принципы организаци и функционир ов ания проектного офиса Свободно применяет методы организаци и	достаточно полном объеме определяет принципы организаци и функционир ов ания проектного Достаточно хорошо применяет методы организаци и	объеме знает принципы организаци и и функционир ов ания проектного офиса. Допускает Не в полном объеме применяет методы организаци и	принципы организаци и функциони ов ани проектного офиса, имеют место грубые Не мож продемонсрир овагумение организации
УК-3.	Принципыорганизацииифункционирова нияпроектногоофиса Организовывать деятельность проектного	в полном объеме определяет принципы организаци и функционир ов ания проектного офиса Свободно применяет методы организаци и деятельност и	достаточно полном объеме определяет принципы организаци и функционир ов ания проектного Достаточно хорошо применяет методы организаци и деятельност и	объеме знает принципы организаци и и функционир ов ания проектного офиса. Допускает Не в полном объеме применяет методы организаци и деятельност и	принципы организаци и функциони ов ани проектного офиса, имеют место грубые Не мож продемонстрир оватумение организаци и деятельноги
УК-3.	Принципыорганизацииифункционирова нияпроектногоофиса Организовывать деятельность проектного	в полном объеме определяет принципы организаци и и функционир ов ания проектного офиса Свободно применяет методы организаци и деятельност и проектного	достаточно полном объеме определяет принципы организаци и функционир ов ания проектного Достаточно хорошо применяет методы организаци и деятельност и проектного	объеме знает принципы организаци и и функционир ов ания проектного офиса. Допускает Не в полном объеме применяет методы организаци и деятельност и проектного	принципы организаци и функциони ов ан проектного офиса, имеют место грубые Не мож продемоно рир ова умение организаци и деятельноги проектного и проектного
УК-3.	Принципыорганизацииифункционирова нияпроектногоофиса Организовывать деятельность проектного	в полном объеме определяет принципы организаци и и функционир ов ания проектного офиса Свободно применяет методы организаци и деятельност и проектного офиса/проек	достаточно полном объеме определяет принципы организаци и функционир ов ания проектного Достаточно хорошо применяет методы организаци и деятельност и проектного офиса/проек	объеме знает принципы организаци и и функционир ов ания проектного офиса. Допускает Не в полном объеме применяет методы организаци и деятельност и проектного офиса/проек	принципы организаци и функциони ов ант проектного офиса, имеют место грубые Не мож продемоно рир ова умение организаци и деятельного и проектного офиса/про
УК-3.	Принципыорганизацииифункционирова нияпроектногоофиса Организовывать деятельность проектного	в полном объеме определяет принципы организаци и функционир ов ания проектного офиса Свободно применяет методы организаци и деятельност и проектного офиса/проек тн ой	достаточно полном объеме определяет принципы организаци и и функционир ов ания проектного Достаточно хорошо применяет методы организаци и деятельност и проектного офиса/проек тн ой	объеме знает принципы организаци и и функционир ов ания проектного офиса. Допускает Не в полном объеме применяет методы организаци и деятельност и проектного офиса/проек тн ой	принципы организаци и функциони ов ани проектного офиса, имеют место грубые Не мож продемонст рир оватумение организаци и деятельного и проектного офиса/проектного офиса, имеют обиса,
УК-3.	Принципыорганизацииифункционирова нияпроектногоофиса Организовывать деятельность проектного	в полном объеме определяет принципы организаци и и функционир ов ания проектного офиса Свободно применяет методы организаци и деятельност и проектного офиса/проек	достаточно полном объеме определяет принципы организаци и функционир ов ания проектного Достаточно хорошо применяет методы организаци и деятельност и проектного офиса/проек тн ой команды.	объеме знает принципы организаци и и функционир ов ания проектного офиса. Допускает Не в полном объеме применяет методы организаци и деятельност и проектного офиса/проек тн ой	принципы организаци и функциони ов ани проектного офиса, имеют место грубые Не мож продемоно рир ова умение организаци и деятельного и проектного офиса/проектного офиса/проектного офиса/проектного организаци организаци и деятельного и проектного офиса/проектного офиса/проектн

			Свободно и в полном объеме демонстрир	полном объеме	Не в полном объеме демонстрир ует навыки оформления	навыками оформления ,
		Навыкамиоформления,представленияип убличнойзащитыпроекта	ует навыки оформления, представлен ия и защиты результатов исследован ий	ует навыки оформления	, представлен ия и защиты результатов исследован	представлен ия и защиты результатов
		Знать				
ОП К-1	ОПК -1.2	Последовательность решения задач	В полном объеме свободно демонстрир ует знания последовате льности решения задач	полном объеме демонстрир	демонстрир ует знания последовате льности решения задач	знания последовате льности
		УМСТЬ				

		Определять последовательност ьдлярешенияконкр етныхзадач	полном объеме умеет определять последовательнос тьдлярешениякон		объеме умеет	Не может продемонстрир овать умение определять последовательност ьдлярешенияконкр етныхзадач, имеют место грубые ошибки
		Владеть				
		Навыкамиформир ованияцелейизада чпроекта	Свободно и в полном объеме демонстрирует навыки формированияцел ейизадачпроекта	формированияцел ейизадачпроекта,	Не в полном объеме демонстрирует формированияцел ейизадачпроекта Допускает большое количество ошибок	Не владеет навыками формированияцел ейизадачпроекта, имеют место грубые ошибки
		Знать				
1K _ I I	~ .	Критерии принятия решения	Свободно и в полном объеме демонстрирует критерии принятия решения	В достаточно полном объеме демонстрирует навыки формированиякри терии принятия решения, Допускает незначительно е количество ошибок.	пе в полном	Не владеет навыками формированиякри терии принятия решения, имеют место грубые ошибки
		Уметь:				

Определять критериидлярешен ияконкретных зада Владеть:	Свободно и в полном объеме определяеткритер ии принятия решенияконкретн ыхзадач	В достаточно полном объеме демонстрирует навыки определения критериев принятия решенияконкретных задач, Допускает незначительно е количество ошибок.	Не в полном объеме навыки определения критериев принятия решения	навыками определения
Навыкамивыбора критериев оценкипроекта		демонстрирует навыкивыбора критериев оценкипроекта, Допускает	Не в полном объеме демонстрирует навыкивыбора критериев оценкипроекта Допускает большое количество ошибок	Не владеет навыками выбора критериев оценкипроекта, имеют место грубые ошибки

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации приведены в Приложении к рабочей программе дисциплины. Полный комплект заданий и материалов, необходимых для оценивания результатов обучения по дисциплине, хранится на кафедре-разработчике в бумажном и электронном виде.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Учебно-методическое обеспечение

Основная литература

№ п/ п р(ы)	. Пнаиме- нование	Вид издания (учебник, учебное пособие, др.)	Место издания, издательство	Год издания	Адрес электронного ресурса	Кол-во экземпля- ров в биб- лиотеке КГЭУ
-------------------	-------------------	---	--------------------------------	----------------	----------------------------------	--

1	Васючкова Т. С., Держо М. А., Иванчева Н. А., Пухначева Т. П.	Управление проектами с использован ием Microsoft Project	учебное пособие	М.: Национальны й Открытый Университет "ИНТУИТ"	2016	https://e.lanbo ok.com/book/ 100534	1
2	Скороход С. В.	Управление проектами средствами Microsoft Project	учебное пособие	М.: Национальны й Открытый Университет "ИНТУИТ"	2016	https://e.lanbo ok.com/book/ 100536	1
3	Разу М. Л., Лялин А. М., Бронникова Т. М., Разу Б. М., Титов С. А., Якунин Ю. В., Разу М. Л.	Управление проектом: основы проектного управления	учебник	М.: Кнорус	2018	https://www.b ook.ru/book/9 27785	1
5	Разу М. Л., Лялин А. М., Бронникова Т. М., Разу Б. М., Титов С. А., Якутин Ю. В., Разу М. Л.	Управление проектом: основы проектного управления	учебник	М.: Кнорус	2016	https://www.b ook.ru/book/9 19519/	1

Дополнительная литература

№ п/п	Автор(ы)	Наиме- нование	Вид издания (учебник, учебное пособие,	Место издания, издательство	Год издания	Адрес электронного ресурса	Кол-во экземпля- ров в биб- лиотеке
1	Антонов В. Г., Масленнико в В. В., Скамай Л. Г., Вачегин А. М.	инвестицио	монография	М.: Русайнс	2014	https://www.b ook.ru/book/9 16744/	
2	Шеламова Г. М.	Деловая культура и психология общения	учебник для НПО, учебное пособие для	М.: Академия	2006		49

6.2. Информационное обеспечение

6.2.1. Электронные и интернет-ресурсы

№ п/п	Наименование электронных и интернет-ресурсов	Ссылка
1	Электронно-библиотечная система «Лань»	https://e.lanbook.com/
2	Электронно-библиотечная система «ibooks.ru»	https://ibooks.ru/
3	Электронно-библиотечная система «book.ru»	https://www.book.ru/
4	Энциклопедии, словари, справочники	http://www.rubricon.com

6.2.2. Профессиональные базы данных

№ п/п	Наименование профессиональных баз данных	Адрес	Режим доступа
1	«Консультант плюс»	http://www.consultant.ru/	http://www.consu

6.2.3. Информационно-справочные системы

№ п/п	I Наименование информационно-справочных систем	Адрес	Режим доступа
1	Научная электронная библиотека	http://elibrary.ru	
2	Российская государственная библиотека	http://www.rsl.ru	
3	Международная реферативная база данных научных изданий zbMATH	http://www.zbmath.org	

6.2.4. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение дисциплины

№ п/п	_ 1 1	Описание	Реквизиты подтверждающих документов
1	Windows 7 Профессиональная (Starter)	Пользовательская операционная	3AO "СофтЛайнТрейд" №2011.25486 от 28.11.2011 Неискл. право. Бессрочно
2	Браузер Chrome	Система поиска информации в сети интернет (включая русскоязычный интернет).	Свободная лицензия Неискл. право. Бессрочно

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№ п/п	Вид учебной работы	Наименование специальных помещений и помещений для СРС	Оснащенность специальных помещений и помещений для СРС
1	Лек	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	INNOUTON VERRITANI MIRITAN NA CRETOM PROMICORI
2	Пр	проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего	доска аудиторная, системный блок, проектор, экран, моноблок, лабораторный стенд "Ветроэнергетическая система на базе синхронного генератора", лабораторный стенд "Автономная солнечная фотоэлектрическая система", стол монтажный (4шт.), электродвигатель асинхронный АИР (4шт.), автотрансформатор ЛАТР 2,5(10A) (4шт.), мультиметр цифровой (10 шт.), цифровой мегаометр Е6-31 (4шт.), измеритель сопротивления петли "фаза-нуль" ИФН-300 (4шт.); учебно-наглядное пособие: разъединитель
3	Самостоятельная работа обучающегося	Компьютерный класс с выходом в Интернет В-600а	Специализированная учебная мебель на 30 посадочных мест, 30 компьютеров, технические средства обучения (мультимедийный проектор, компьютер (ноутбук), экран), видеокамеры, программное обеспечение

8. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Лица с ограниченными возможностями здоровья (OB3) и инвалиды имеют возможность беспрепятственно перемещаться из одного учебно-лабораторного корпуса в другой, подняться на все этажи учебно-лабораторных корпусов, заниматься в учебных и иных помещениях с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья.

Для обучения лиц с OB3 и инвалидов, имеющих нарушения опорно- двигательного аппарата, обеспечены условия беспрепятственного доступа во все учебные помещения. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с OB3 и инвалидов, размещена на сайте университета www//kgeu.ru. Имеется возможность оказания технической помощи ассистентом, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Для адаптации к восприятию лицами с OB3 и инвалидами с нарушенным слухом справочного, учебного материала по дисциплине обеспечиваются следующие условия:

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы оповещения о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);
- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);
- разговаривая с обучающимся, педагогический работник смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих обучающихся проводится путем:

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;
- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков предметов и явлений;- обеспечения возможности для

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных занятий;

- педагогический работник, его собеседник (при необходимости), присутствующие на занятии, представляются обучающимся, при этом каждый раз называется тот, к кому педагогический работник обращается;
- действия, жесты, перемещения педагогического работника коротко и ясно комментируются;
- печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
 - обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснений на диктофон (по желанию обучающихся).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и инвалидов определяется педагогическим работником в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ, инвалиду с учетом их индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Лист регистрации изменений

Дополнения и изме Эбный год	нения в рабочей программе дисцип	лины на 20 /20
	ся следующие изменения:	
1		
2		
3		
	Указываются номера страниц, на кот внесены изменения, и кратко дается характеристика эп изменений	
Программа одобрена этокол №	а на заседании кафедры –разработч	ика «» 20_:
Зав. кафедрой	Маргулис С.М.	
	методическим советом института г., протокол №	
Зам. директора по У	MP	/Р.В. Ахметова/
Зам. директора по УЛ Согласовано:	MP	/Р.В. Ахметова/
Согласовано:		/Р.В. Ахметова/

Структура дисциплины по заочной форме обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Курс
ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ	108	108
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, в том числе:	11	11
Лекционные занятия (Лек)	4	4
Практические занятия (Пр)	2	2
Контроль самостоятельной работы и иная контактная работа (КСР)*	4	4
Контактные часы во время аттестации (КПА)	1	1
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (CPC):	89	89
Подготовка к промежуточной аттестации в форме: (экзамен)	8	8



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственноебюджетноеобразовательное учреждениевысшегообразования

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «КГЭУ»)

ОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫ по дисциплине

Управление проектами в энергетике

Направление подготовки 13.04.02Электроэнергетикаиэлектротехника

Направленность (профиль) Электроустановки электрических станций и подстанций

Квалификация магистр

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Управление проектами в энергетике» Содержание ОМ соответствует требованиям федерального государственного стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» и учебному плану.

- 1. ОМ соответствует требованиям, предъявляемым к структуре, содержанию ОМ по дисциплине, а именно:
- 1) Перечень формируемых компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате освоения дисциплины, соответствует ФГОС ВО и профстандарту, будущей профессиональной деятельности выпускника.
- 2) Показатели и критерии оценивания компетенций, а также шкалы оценивания обеспечивают возможность проведения всесторонней оценки результаты обучения, уровней сформированности компетенций.
- 3) Контрольные задания и иные материалы оценки результатов освоения разработаны на основе принципов оценивания: валидности, определённости, однозначности, надёжности, а также соответствуют требованиям к составу и взаимосвязи оценочных средств, полноте по количественному составу оценочных средств и позволяют объективно оценить результаты обучения, уровни сформированности компетенций.
- 4) Методические материалы ОМ содержат чётко сформулированные рекомендации по проведению процедуры оценивания результатов обучения и сформированности компетенций.
- 2. Направленность ОМ по дисциплине соответствует целям ОПОП ВО по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника», профстандартам.
 - 3. Объём ОМ соответствует учебному плану подготовки.
- 4. Качество ОМ в целом обеспечивают объективность и достоверность результатов при проведении оценивания с различными целями.

Заключение. На основании проведенной экспертизы можно сделать заключение, что ОМ по дисциплине соответствует требованиям ФГОС ВО, профессионального стандарта, современным требованиям рынка труда и рекомендуются для использования в учебном процессе.

Следует отметить, что созданы условия для максимального приближения системы оценки и контроля компетенций обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности.

Рассмотрено на заседании учебно-методического совета ИЭЭ «28» октября 2020 г., протокол № 3

Председатель УМС

Ившин И.В.

Рецензент Гирфанов А.А., филиал АО «Татэнерго»

<u>Казанская ТЭЦ-2, главный инженер</u> (Фамилия И.О., место работы, должность, ученая степень)

Дата

Оценочныематериалыподисциплине«Управлениепроектамивэнергетике»-компле ктконтрольно-измерительныхматериалов,предназначенных для оценивания результатово бучения на соответствие индикаторам достижения компетенции (й):

УК-2Способенуправлятьпроектомнавсехэтапахегожизненногоцикла

Оценочныематериалыподисциплине«Управлениепроектамивэнергетике»-компле ктконтрольно-измерительныхматериалов, предназначенных для оценивания результатово

Оценочныематериалыподисциплине«Управлениепроектамивэнергетике»-компле ктконтрольно-измерительныхматериалов,предназначенных для оценивания результатово бучения на соответствие индикаторам достижения компетенции (й):

УК-2Способенуправлятьпроектомнавсехэтапахегожизненногоцикла

УК-3Способенорганизовыватьируководитьработойкоманды, вырабатываякоманд нуюстратегиюдлядостижения поставленной цели

ОПК-1Способенформулироватьцелиизадачиисследования, выявлять приоритетыр ешения задач, выбирать критерии оценки

Оцениваниерезультатовобученияподисциплинеосуществляетсяврамкахтекущего контроляуспеваемости,проводимогопобалльно-рейтинговойсистеме(БРС),ипромежуточ нойаттестации.

Текущийконтрольуспеваемостиобеспечиваетоцениваниепроцессаобученияподис циплине. Притекущемконтролеуспеваемостииспользуются следующие оценочные средст ва:.

Промежуточнаяаттестацияимеетцельюопределитьуровеньдостижениязапланиров анныхрезультатовобученияподисциплинеза2семестр. Формапромежуточнойаттестацииз кзамен.

Оценочныематериалывключаютзаданиядляпроведениятекущегоконтроляуспевае мостиипромежуточнойаттестацииобучающихся, разработанныевсоответствиисрабочейп рограммойдисциплины.

1. Технологическая карта

Семестр1

Номер				Уровен	ьосвоения	дисцип.	лины,б
раздел		Наимено-	Код	неудов	удов-но	хорош	отлич
темыд	ВидСРС	ваниеоценочного средства	индикаторадостиженияк омпетенций	незачт	зачтено		
ис- ципли		Средетва Смистепца	'	низкий	нижесред него	средн ий	высок ий
		Текущий	і́контрольуспеваемости				
1	Подготовкактест ам	тест	УК-2.131;	менее 1	0-1	1-2	2-3
2	Подготовкактест ам	тест	ОПК-1.2 31; ОПК-1.2 В-1; УК-2.2-У1;	менее	0-1	1-2	2-3
3	ВыполнениеКнт Р	КнтР	ОПК-1.2 У1; ОПК-1.3 В-1, ОПК-1.3-31; ОПК-1.2-У-1; УК-2.1 У1; УК-3.1-У1	менее1 5	12-18	19-24	25-30

4	Подготовкактест ам	тест	УК-3.1-31;	менее 1	0-1	1-2	2-3
5	Подготовкактест ам	тест	УК-2.1 33	менее 1	0-1	1-2	2-3
6	Подготовкактест ам	тест	УК-2.2-31; УК-2.2-У2; УК-2.2-В1; УК-3.2-У1	менее	0-1	1-2	2-3
7	Подготовкактест ам	тест	ПК-2 УК-2.1 32	менее 1	0-1	1-2	2-3
8	Подготовкактест ам	тест	УК-2.1-В1; ОПК-1.3-У1; ОПК-1.3-В1	менее 1	0-1	1-2	2-3
9	Подготовкактест ам	тест	УК-2.1-31; УК-2.2-31 УК-3.2-31; ОПК-1.3-31	менее	0-1	1-2	2-3
10	Подготовкактест ам	тест	УК-3.1-В1; УК-3.2-В2	менее 1	0-1	1-2	2-3
			Всегобаллов	0-30	26-32	32-45	45-60
	Подготовка к промежуточнойат тестации в формеэкзамена		Экзаменационныебилеты	0-24	25-29	30-34	35-40
	•		Всегобаллов	0-54	55-69	70-84	85-100

2.Переченьоценочных средств

Краткаяхарактеристикаоценочных средств, используемых притекущемконтролеуспеваемостии промежуточной аттестации обучающегося подисциплине:

Наименование оценочного средства	Краткаяхарактеристикаоценочногосредства	Оценочныематериалы
Тест(тест)	m 400	Банктестовых заданийр азличной сложности
Контрольнаяработа (КнтР)	IC редствопроверкиуменииприменятьполученныезнаниядля	Комплектконтрольных заданийповариантам

3.Оценочныематериалытекущегоконтроляуспеваемостиобучающихся

Наименованиеоце	Тестовыезадания к разделам:
ночногосредства	
	1. Выберите наиболее подходящее определение к термину "Управление проектами":
	1) Это координация действий, ориентированных на достижение определенных целей при одновременно экономном расходовании средств. Это процесс планирования, организации, руководства и контроля работы членов организации и использование всех имеющихся организационных ресурсов для достижения определенных организацией целей;
	2) Это область управления, охватывающая те сферы деятельности компании, в которых создание продукта или услуги реализуется как уникальный комплекс взаимосвязанных целенаправленных мероприятий при определенных требованиях, касающихся сроков, бюджета и характеристик ожидаемого результата;
	3) Это разработка и создание (организация), максимально эффективное использование (управление) и контроль социально-экономических систем
	2. Что из приведенных характеристик относится к управлению проектами а не к традиционному менеджменту?
	1) Организация, в которой осуществляются процессы управления;
	2) Имеются четкие ограничения по времени и другим ресурсам, особенно финансовым;
	3) Монотонный характер деятельности;
	4) Наличие заказчика, заинтересованного в конечном результате;
	5) Разнообразные виды деятельности, сопряженные с риском.
	Максимальное количество баллов в каждом разделе - 3
Критерииоценки и шкалаоценивания в баллах	Привыставлениибалловзатестучитываютсяследующиекритерии: Каждыйверныйответназаданиедаетвозможностьобучающемусяполучить 1 балл.
	Максимальноеколичествобалловзатесты – 30

Представление и	В каждыйвариантконтрольнойработытритиповых задания. Всего 30
содержаниеоценоч	вариантовзаданий.
ныхматериалов	Каждыйстудентвыполняетодинвариантзаданиясогласноегономера в журналегруппы Переченьзаданийконтрольнойработы 1. Smartcity: энергоэффективные города. Перспективы, возможности и проблемы создания таких городов в масштабах России и мира. 2. Тренд времени - распределенная генерация: как он реализуется в России, и как влияет на отрасль
	Блок 1. Анализ выбранной темы и технологий. 1. Краткое описание выбранной темы (экономическое на микро- и макроуровне, политическое, социокультурное, технологическое, экологическое), включая актуальность темы, современные тенденции и технологические тренды, а также перспективы развития темы до 2035г. 2. Анализ кейсов лидирующих компаний (российских и зарубежных, не менее 5 в совокупности). Кейсы компаний должны иллюстрировать (доказывать) выделенные Вами технологические тренды в рамках выбранной темы. 3. Анализ рисков развития выбранной темы (политических, социокультурных, экономических, правовых, технологических, экологических, коммерческих и др.) до 2035г. Блок 2. Качественный сценарный анализа выбранной темы. На основании данных, собранных в Блоке 1, а также дополнительной, необходимой на Ваш взгляд, информации, проведите анализ выбранной Вами темы в Российской Федерации по следующим сценариям: 1. Негативный (замедление скорости развития и трансфера технологий); 2. Консервативный/базовый (сохранение скорости развития); 3. Инновационный/позитивный (ускорение развития и трансфера технологий). Сценарный анализ необходимо провести по следующим критериям: риски, политика, экономика, экология и технологии. Максимальноеколичествобаллов - 20
Критерииоценки и шкалаоценивания в баллах	Привыставлениибалловзатестучитываютсяследующиекритерии: Каждыйверныйответназаданиедаетвозможностьобучающемусяполучить 1 балл. Максимальноеколичествобалловзатест – 60

4. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Наименованиеоце	Экзамен
ночногосредства	

Представление и содержаниеоценоч ныхматериалов

Экзамен является итоговой формой оценки знаний студентов, приобретённых в течение обучения по дисциплине. Зачет проводится в письменной форме. Студент выбирает билет, содержащий 2 вопросов. Билеты формируются преподавателем перед зачетно-экзаменационной сессией.

По результатам ответов на промежуточной аттестации выставляется максимально 40 баллов: при полном ответе на вопрос базового уровня — 10 баллов, базового и продвинутого — 25 баллов; базового, продвинутого и высокого — 40 баллов. В случае неполных ответов по билету или спорной оценки задаются дополнительные вопросы из общего списка по усмотрению преподавателя.

Итоговаяоценкаподисциплинепредставляетсобойсуммуизбалловполученных течениисеместра и балловполученных напромежуточной аттестации.

Примерыбилетов



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования ¶

КГЭУН «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТ

Институт ИЭЭ ¶


Кафедра «Электрические станции» ¶

Экзамен по дисциплине "Управление проектами в энергетике" ¶

Билет № 1

- Определение проекта и его основные признаки. Какие вы знаете международа стандарты в области управления проектами? ¶
- 2. → Как осуществляется оценка эффективности проекта?

 ¶



Числобаллов, котороеможетполучитьобучающийсязаэкзаменбезоценки, составляетот 20 до 40.

Привыставлениибалловучитываютсяследующиекритерии:

- 1. Знание понятий, категорий.
- 2. Владение методами и технологиями, запланированными в РПД.
- 3. Владение специальными терминами и использование их при ответе.
- 4. Умение объяснять, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы
- 5. Логичность и последовательность ответа
- 6. Демонстрация способности участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем

От 36 40 балловоцениваетсяответ, до которыйпоказываетпрочныезнанияосновных процессовизучае мойпредметной облас отличаетсяглубиной полнотойраскрытиятемы; И владениетерминологическимаппаратом; умениеобъяснятьсущность, явлений, процессов, событий, делатьвыводы и обобщения, даватьаргументированныеответы, свободноевладениемонологическойречью, приводитьпримеры; логичность последовательностьответа.

От 31 до 35 балловоцениваетсяответ, обнаруживающий прочные знания основных процессовизучаемой предметной област и, отличается глубиной и полнотой раскрытиятемы; владение терминологическима ппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владениемонологической речью, логичность и последовательность ответа. Однакодопускается одна – двенеточности в ответе.

От 20 до 30 балловоцениваетсяответ, свидетельствующий, в основном, о знаниипроцессовизучаемойпредметнойобласти, отличающийсянедостаточнойглубиной и полнотойраскрытиятемы; знаниемосновных вопросовтеории; слабосформированныминавыкамианализаявлений, процессов, недостаточнымумениемдавать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточносвободным владениеммонологической речью, логичностью и