
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

 Управление IT- проектами 

 

Направление подготовки: 09.04.01 Информатика и вычислительная техника  

Квалификация выпускника: магистр 

Цель освоения дисциплины: Формирование основ современных теоретических 

знаний и практических навыков по управлению IT-проектами с учетом мировых 

и отечественных достижений, в условиях конкуренции не только на уровне 

компаний, но и на уровне проектов; выработка у магистров навыков руководства 

работой управленческих команд (и других трудовых коллективов) и разработки 

планов их деятельности. 

Объем дисциплины: 6 ЗЕ / 216 часов 

Семестр: 1, 2 

 Краткое содержание основных разделов дисциплины: 

 

№ п/п  

раздела 

Основные разделы  

дисциплины 
Краткое содержание разделов дисциплины 

1 Базовые понятия управления 

проектами 

Основные понятия проектного менеджмента. 

История появления данной дисциплины, Понятие 

и классификация IT- проектов. Особенности IT-

проектов. 

2 Проектный цикл, 

структуризация IT-проекта и 

его внешнее окружение 

Жизненный цикл инвестиционного IT-проекта. 

Структура IT- проекта. Внешняя среда IT-проекта. 

Участники IT-проекта. администрирование. 

Методология Agile. 

3 Стандарты и инструменты 

управления IT- проектами 

Организация работ на стадии разработки IT-

проекта. Манифест Agile .  Scrum. IT-проектный 

анализ. 

4 Управление  содержанием и 

сроками проектами. 

Планирование проекта 

Цели, назначение и виды планов. Структура 

декомпозиции работ. Сетевое планирование. 

Календарное планирование. Порядок разработки и 

состав проектно-сметной документации. 

5 Управление стоимостью IT-

проекта 

Расчет финансовых показателей проекта. Способы 

и источники финансирования IT-проекта. 

Организация проектного финансирования. 

Порядок разработки смет. Планирование затрат по 

IT-проекту. Контроль за исполнением бюджета. 

6 Юридические аспекты 

подготовки и разработки IT-

проекта 

Типы контрактов. Организация подрядных торгов. 

Регулирование материально-технического 

обеспечения IT- проекта. 

7 Управление реализацией IT- 

проекта 
 

Организационная структура управления IT-

проектами. Контроль и регулирование при 

реализации IT-проекта. Управление изменениями. 

Обеспечение качества IT-проекта. Управление 

завершением IT-проекта. Команда проекта. 

8 Оценка эффективности IT -

проектов. Управление 

рисками 

Понятие эффективности IT-проекта: социально-

экономическая, бюджетная, коммерческая, 

отраслевая. Общая схема оценки эффективности 



IT-проекта. Исходные данные для расчета 

эффективности IT-проекта. Основные показатели 

эффективности IT-проекта: чистый 

дисконтированный доход, внутренняя норма 

рентабельности и модифицированная норам 

рентабельности, индекс прибыльности, время 

окупаемости. 

Понятие риска и неопределенности. Сущность 

управления рисками. Анализ IT-проектных рисков: 

качественный и количественный анализ рисков. 

Анализ показателей предельного уровня. Анализ 

чувствительности IT-проекта. Анализ сценариев 

развития IT-проекта. Метод построения дерева 

решений IT-проекта. Имитационное 

моделирование рисков на базе метода Монте-

Карло. Методы снижения рисков. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет с оценкой 


