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Цель освоения дисциплины: изучение концепций, процессов и инструментов 

проектирования, детализация функциональных областей и сущности управления 

проектами. 

Объем дисциплины: 2 зачетных единицы, всего 72 часов 

Семестр: 1 

Краткое содержание основных разделов дисциплины: 

 

№ п/п 

раздела 

Основные разделы 

дисциплины 
Краткое содержание разделов дисциплины 

1 Общие положения проектного 
менеджмента и его особенности   

 

Теоретические аспекты управления проектной 
деятельностью Место и роль управления проектами в 

управленческой деятельности организации. Система 
управления проектной деятельностью: 
организационная структура, участники и 
стейкхолдеры проектной деятельности. Типовые 
проблемы и причины неудач реализации проектов в 
организации. Факторы, влияющие на успех и неудачи 
проекта. Требования к критериям и основные типы 

критериев. Критические факторы успеха проектно-
ориентированной деятельности. Особенности и задачи 
управления проектно-ориентированной 
деятельностью в различных подразделениях и на 
разных уровнях управления в организации. Роль и 
задачи высшего руководства, функциональных 
руководителей, менеджеров и участников проектов. 
Организационные структуры. 

2 Процессы управления 
проектами  
 

Процедуры, методы и инструменты реализации 

пяти групп управленческих процессов (согласно 

стандарту PMBOK Guide): инициация проекта, 

планирование, организация исполнения, контроль 

исполнения, завершение проекта. 

3 Методологические основы и 
инструменты проектной 
деятельности 

Основные понятия: стандарты и методологии 
управления проектами. Базовая структура 
методологии: перечень и описание разделов. Оценка 
разработанной методологии. Анализ российского и 

мирового опыта применения методологии управления 
проектами. Основные предпосылки развития 
методологии управления проектами в России. 
Управление портфелем проектов как инструмент 
стратегического планирования. 

4 Корпоративная система и 
модели зрелости проектов в 
организации 

Понятие корпоративной системы управления 
проектами (КСУП). Ключевые характеристики КСУП. 
Современные программные продукты в сфере анализа 
эффективности проекта: Project Expert, Alt Invest. 

5 Корпоративные стандарты 
проектирования в организации 

Корпоративные стандарты проектирования в 
организации. Корпоративная Информационная 
Система (КИС). Стихийная автоматизация "cнизу-
вверх". 

https://www.osp.ru/news/articles/1997/1001/13031562#part_2
https://www.osp.ru/news/articles/1997/1001/13031562#part_2


Автоматизация "cверху-вниз". 
Корпоративные стандарты - ядро стратегии развития. 
Корпоративные стандарты и их структура. 
Корпоративные стандарты и их функции. 
Корпоративный стандарт и его предельные случаи. 
Проблемы корпоративной стандартизации. 

 

Форма промежуточной аттестации: Зачет  

https://www.osp.ru/news/articles/1997/1001/13031562#part_3
https://www.osp.ru/news/articles/1997/1001/13031562#part_4
https://www.osp.ru/news/articles/1997/1001/13031562#part_5
https://www.osp.ru/news/articles/1997/1001/13031562#part_6
https://www.osp.ru/news/articles/1997/1001/13031562#part_7
https://www.osp.ru/news/articles/1997/1001/13031562#part_8

